

SS-TRACE SYSTEM研究会活動計画 (案)

年度	研究会	システム適用					適用拡大活動 (広報活動含む)	システム改良等	
		UCR	ホクリク	前田建設	鹿島建設	幹事会承認企業			
2019	9月 設立総会						9/3 土木学会全国大会講演会		
	10月 幹事会	システム適用工事 選定	システム適用工事 選定	システム適用工事 選定	システム適用工事 選定		10/2-3 2019建設リサイクル技術展示会		
	11月					国交省 「発生土官民 マッチング」 実現工事等 へのシステム 適用を働きか ける(随時)	11/5 国交省 R1年度国土技術研究会		
	12月 幹事会						建設副産物リサイクル広報推 進会議 機関紙「建設リサイ クル」へ適宜記事掲載予定	システム改 良の必要 性検討	
	1月								
	2月 幹事会								
	3月 2019総会								
		システム適用成果とりまとめ							
2020	6月 幹事会	システム適用工事 選定	システム適用工事 選定	システム適用工事 選定	システム適用工事 選定				
	2月 幹事会							実用化時 の運営体 制等検討	
	3月 2020総会								
		システム適用成果とりまとめ							